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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This report presents the results of the pilot traceability system for the spiny lobster trap 

fishery in the Honduran Caribbean. The USAID Regional Program for the Management of 

Aquatic Resources and Economic Alternatives (USAID Regional Program) coordinated the 

design of this system. The pilot aimed to verify whether the traceability system was 

appropriate for the conditions of this fishery and validate its utility in tracing the product 

from the sea to the primary buyer in the United States.  

 

The pilot was conducted from July 1, 2013 to February 28, 2014. It was originally designed 

to take place on six vessels during three months of the 2013-2014 season (July to 

September 2013). Because some captains were unwilling to allow observers on board their 

vessels, however, the system was piloted on three fishing vessels and a mother ship, all of 

which supply a single packing facility. The pilot was conducted in two phases: on two 

fishing vessels and the mother ship from July to September 2013, and on one fishing vessel 

from January to February 2014. In each case, an observer was placed on board the vessel to 

compile information using the forms developed for the traceability system. In the first 

phase, the system used 11 different forms and traced the harvest of 10,440 lbs. of spiny 

lobster.       

 

In the second phase, the forms were adapted and tailored more closely to conditions on the 

vessels and one form was eliminated. During this phase, the traceability system used 10 

forms and traced the harvest of 1,560 lbs. of spiny lobster. In all, 12,000 lbs. of lobster were 

harvested during the two phases. 

 

In both phases, the product was tagged so that it could be traced to the processing plant, 

where it was linked to a pre-existing lot coding system.  In order to trace a particular lot to 

the primary buyer in the United States, importers were asked to situate specific lot numbers 

in their warehouses, where they were located and photographed. The importer was then 

asked to request information on specific lot numbers from the packing facility in order to 

verify whether the system was operating in both directions.    

 

The traceability system proved to be useful for this fishery. It accomplished its objective of 

tracing lobster harvested with a specific fishing method, which is one of the information 

requirements that U.S. buyers consider a priority.   
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento presenta los resultados de la prueba piloto de la implementación de 

un sistema de trazabilidad para la pesquería de langosta espinosa con nasas en el Caribe de 

Honduras, diseñado bajo la coordinación del Programa Regional de USAID para el Manejo 

de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas (Programa Regional de USAID).  Los 

objetivos de esta prueba piloto eran verificar que el sistema de trazabilidad diseñado fuera 

aplicable a las condiciones y realidad de esta pesquería, y validar su funcionalidad en 

cuanto a trazar el producto desde el mar hasta el comprador primario en los Estados Unidos 

de América. 

 

Para tales efectos, se inició la prueba piloto el 1 de julio de 2013 y concluyendo el 28 de 

febrero de 2014.  En principio esta prueba estaba diseñada para realizarse en seis 

embarcaciones durante tres meses de la temporada 2013-2014, específicamente de julio a 

septiembre de 2013.   Debido a la negativa de los capitanes de las embarcaciones de 

permitir que observadores abordaran las embarcaciones, se trabajó únicamente con tres 

embarcaciones pesqueras y una nodriza que suministraba producto a una misma planta 

empacadora. La prueba piloto en estas embarcaciones se realizó en dos etapas, dos 

embarcaciones pesqueras y la nodriza durante los meses de julio a septiembre de 2013 y 

una embarcación pesquera de enero a febrero del 2014.  En todas las embarcaciones se 

colocó un observador a bordo, quien fue el encargado de recolectar información a través de 

los diferentes formularios establecidos para el sistema de trazabilidad.  Durante la primera 

etapa, el sistema constaba de 11 formularios y se trazó la captura de 10,440 libras de 

langosta espinosa.   

 

Para la segunda fase, se realizaron algunos cambios en los formularios para adecuarlos aún 

más a las condiciones en las embarcaciones y se eliminó uno de ellos.  Para la segunda 

etapa, el sistema de trazabilidad constó de 10 formularios y se trazó la captura de 1,560 

libras de langosta espinosa.  Entre las dos etapas se totalizó un volumen de captura de 

12,000 libras. 

 

Durante las dos etapas, la captura fue identificada con etiquetas que permitieron dar 

seguimiento del producto hasta llegar a la planta procesadora.  En la empacadora, estas 

etiquetas fueron enlazadas con el sistema de codificación de lote, el cual ya estaba 

establecido.     

 

Para verificar que este lote podía ser trazado hasta su destino primario en los Estados 

Unidos de América, se pidió al importador ubicar números de lote específicos en sus 

bodegas, los cuales fueron localizados y documentados a través de fotografías. 

Posteriormente se pidió al importador, solicitar a la empacadora información sobre números 

específicos de lotes para poder verificar que el sistema funcionaba en las dos vías.   

 

El sistema de trazabilidad diseñado probó ser útil para la pesquería en cuestión y cumplir 

con su objetivo de trazar la captura proveniente de un arte específico de pesca, lo cual era 

uno de los requerimientos de información de mayor prioridad para los compradores en los 

Estados Unidos de América.   
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2. INTRODUCCION 

 

Algunos de los problemas más comunes en la pesquería de la langosta espinosa del Caribe 

son la captura de langostas juveniles y hembras grávidas; y uno de los más serios, tanto por 

su impacto en la salud y vida humana, así como en la vitalidad del ecosistema, es la pesca 

con buceo. (WWF, 2005).  Por otro lado, por su relevancia social y económica, la pesquería 

de langosta espinosa (Panulirus argus) en la plataforma de Honduras-Nicaragua, es una de 

las más importantes del Caribe. Evidencia de ello es el monto de divisas que genera la 

exportación de langosta a EUA –uno de los principales mercados de la langosta que 

produce la Región centroamericana (WWF-USAID, 2010). 

Debido a la problemática mencionada anteriormente y considerando la importancia de las 

pesquerías de langosta espinosa en la economía de Honduras, es necesario promover las 

Buenas Prácticas Pesqueras (BPP) con el objetivo de reducir los riesgos de salud de los 

pescadores; mantener niveles de abundancia aceptables de los recursos y reducir el impacto 

en el ecosistema. Pero además es necesario establecer un medio que permita dar 

seguimiento a la langosta espinosa desde su captura en el mar hasta llegar al consumidor 

final, documentando aquellas prácticas y parámetros que dan la seguridad a los 

compradores y consumidores que el producto ha sido capturado de forma sostenible y 

garantizando su calidad e inocuidad.  Esto debido a que los compradores y distribuidores 

demandan de forma creciente garantías de que los productos que compran no están  

contribuyendo  a  generar  problemas  sociales  o ambientales; cada día se preocupan más 

no solo por la calidad, inocuidad y precio de sus compras, sino que también están más 

preocupados sobre los impactos ecológicos y de sostenibilidad que estos puedan causar. A 

nivel mundial  pescadores  y  empresas   proactivas  han  adoptado sistemas de trazabilidad,  

tal es el caso de las pesquerías que se han certificado con el estándar Marine Stewardship 

Council (MSC) y las empresas que suministran los productos certificados, que les permiten 

una respuesta clara a las preocupaciones de los compradores y consumidores, mientras 

existe aumento de la mejora de la calidad, la seguridad y la reputación de sus productos. 

 

Para responder a esta preocupación y además promover las BPP fue necesario diseñar un 

sistema de trazabilidad factible de implementar para la pesquería de la langosta espinosa 

del Caribe de Honduras. Este sistema de trazabilidad representa ventajas para las empresas 

pues con este sistema cuentan con un instrumento que les ayuda a proteger su imagen y la 

de sus productos, así como les facilita la información para el control de los procesos y la 

gestión; control de la calidad de los productos; y crear confianza en el mercado, entre otras.  

 

Por lo anterior en abril de 2013, bajo la coordinación del Programa Regional de USAID 

para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas (Programa Regional de 

USAID), el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund-WWF) diseña un 

sistema de trazabilidad que permitirá, a los diferentes actores en cada eslabón de la cadena 

de valor de la langosta espinosa del Caribe de Honduras, dar seguimiento a las prácticas 

bajo las cuales el producto ha sido capturado, así como aquellas que garantizan la calidad e 

inocuidad del producto, ambos preocupaciones o exigencia de los clientes de mercados más 

especializados, tales como el de los Estados Unidos de América, que es el principal destino 

de las exportaciones de langosta espinosa de Honduras.  
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Este sistema traza la langosta espinosa durante los actividades realizadas por cada uno de 

los eslabones de la cadena de valor, pero en especial durante su captura y procesamiento, 

documentando aquellas prácticas relacionadas con las artes utilizadas para la captura, así 

como aquellos parámetros de proceso o de manipulación que deben ser controlados para 

garantizar el comprador la inocuidad del producto. Además proporcionará la información 

necesaria para poder ubicar un lote en determinado sitio, tiempo y espacio.  

 

Para la implementación de este sistema desde el mar, se capacitó a 42 representantes del 

sector nasero de la langosta espinosa del Caribe en Honduras, entre ellos observadores a 

bordo, dueños y tripulantes de embarcaciones y representantes de plantas empacadoras, en 

el sistema de trazabilidad de la langosta espinosa del Caribe de Honduras. Posteriormente, 

los observadores subieron a bordo de tres embarcaciones y una nodriza participantes en la 

prueba piloto de este sistema de trazabilidad durante los meses de julio de 2013 y febrero 

de 2014.  

 

A continuación se describen los resultados de la prueba piloto del sistema de trazabilidad 

para la langosta espinosa del Caribe de Honduras. 
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3. ANTECEDENTES  

Las pesquerías de la langosta espinosa (Panulirus argus) se extienden desde las Bermudas 

hasta Brasil, a lo largo de las islas caribeñas y los países costeros del Caribe. Esta langosta 

se pesca intensamente en la región tanto por pescadores artesanales como por las flotas 

industriales, usando variedad de métodos, tales como: buceo a pulmón, buceo con tanque, y 

nasas.   

 

En Centroamérica, la pesquería comercial de esta langosta sobrepasa los 100 años de 

existencia, centrándose principalmente en la Panulirus argus y, en menor medida, en P. 

guttatus y P. laevicauda.  Esta es una de las regiones más importantes de producción del 

Gran Caribe, ya que se ubica en tercer lugar detrás de Cuba y Bahamas y por encima de 

Estados Unidos y México (WWF, 2005).  Sin embargo, el desempeño de la industria 

pesquera en términos de capturas de langosta ha dado muestras de estar enfrentando una 

disminución en la productividad de los bancos de pesca en toda la región. La preocupación 

sobre la sostenibilidad de la pesquería en términos de la disminución de las poblaciones de 

langosta, la reducción de las capturas y la salud de los ecosistemas, se ha extendido tanto a 

las autoridades de pesca y del ambiente, como a la industria, las comunidades de 

pescadores artesanales y las organizaciones no gubernamentales.  

 

En gran parte, esta situación se debe a que existen prácticas pesqueras que es necesario 

cambiar, tales como la captura de langostas juveniles y hembras grávidas.  Así mismo, es 

necesario implementar otras prácticas que ayuden a mejorar el manejo del recurso y 

promover su recuperación en el mediano y largo plazo (WWF, 2005). 

 

De acuerdo al “Estudio de línea base de la langosta espinosa en el Caribe de Honduras” 

(Programa Regional para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas-

USAID, 2012), la langosta espinosa de Honduras es exportada principalmente a los EUA.  

Los clientes mayoristas de este mercado son los que en la mayoría de casos muestran 

interés y tienen ciertas políticas de compra establecidas con respecto a  las prácticas bajo 

las que se captura la langosta espinosa. Además a través de la “Evaluación de la Cadena de 

Valor de la Langosta Espinosa en Honduras” (Programa Regional para el Manejo de 

Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas-USAID, 2012), se determinó que uno de 

los puntos relevantes para los importadores y los mayoristas en los EUA es que aunque 

confían en las empacadoras en cuanto al cumplimiento de los requisitos que les piden, 

inclusive realizando las auditorías de tercera parte y teniendo el contacto directo con ellos a 

través de una persona en las empacadoras, es necesaria una forma de trazabilidad que 

garantice que lo que están comprando es lo que ha sido capturado y procesado bajo las 

prácticas y estándares requeridos por ellos. 

 

El Programa Regional de USAID para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas 

Económicas (Programa Regional de USAID) en colaboración con el Fondo Mundial para la 

Naturaleza (World Wildlife Fund-WWF), ha emprendido varias actividades relacionadas 

con la cadena de valor de la langosta espinosa, desde finales de 2010 y extendiéndose a lo 

largo del primer semestre del 2013.  Estas actividades estuvieron dirigidas a crear las 

condiciones necesarias para establecer alianzas en la cadena de valor de esta especie con el 

objetivo de promover la implementación de las BPPs en esta pesquería en Honduras.  
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Como resultado de estas actividades se logró la firma de tres memorándum de 

entendimiento entre empresas perteneciendo a diferentes eslabones de dos cadenas de valor 

de la langosta espinosa del Caribe de Honduras.  Para la primera cadena se firmó un 

memorando entre el armador y la planta empacadora, y también entre la empacadora y el 

importador en los EUA.  Para la segunda cadena, el memorando fue firmado entre la planta 

empacadora y el comprador en los EUA.    

 

Posteriormente en abril de 2013, para concretar y fortalecer estos esfuerzos anteriormente 

realizados, dirigidos a promover las BPPs así como para responder a esta inquietudes 

particulares de los compradores en los EUA, el Programa Regional de USAID en conjunto 

con WWF diseña un sistema de trazabilidad que permitirá proporcionar información a los 

eslabones de la cadena de valor sobre las prácticas que se utilizaron para la captura del 

producto y también aquellas que garanticen su calidad e inocuidad.  Posteriormente, este 

sistema de trazabilidad para la langosta espinosa del Caribe en Honduras fue validado con 

los compradores en EUA, plantas empacadoras y armadores que firmaron los memorándum 

de entendimiento, así como con representantes de instituciones de gobiernos relacionados 

con el sector de la langosta espinosa del Caribe en Honduras, tales como la Dirección 

General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) y el Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria (SENASA). 

 

Adicionalmente, durante la temporada de pesca 2013-2014 (1 de julio de 2013 a 28 de 

febrero de 2014) se realizó una prueba piloto del sistema de trazabilidad validado.  En esta 

prueba piloto participaron empresas y armadores que firmaron los memorandos de 

entendimiento.  En base a los resultados de esta prueba piloto se definió que el sistema de 

trazabilidad sugerido si cumplió su objetivo y se realizaron algunas modificaciones al 

diseño para responder a las condiciones y realidad de la pesquería, obteniéndose así la 

versión final del sistema de trazabilidad de la langosta espinosa del Caribe en Honduras.   
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4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA LA LANGOSTA 

ESPINOSA DEL CARIBE DE HONDURAS, CAPTURADA POR LA FLOTA 

INDUSTRIAL CON NASAS   

 
En esta sección se describe el sistema de trazabilidad para la pesca industrial nasera de  

langosta espinosa del Caribe de Honduras, diseñado bajo el marco del Programa Regional 

de USAID y para el cual se realizó una prueba piloto para comprobar su viabilidad en el 

mar.  Así mismo se describen las modificaciones que se realizaron al mismo en base a las 

experiencias obtenidas durante la prueba.  

 
4.1 Alcance 

El sistema de trazabilidad estuvo orientado a la pesca industrial de langosta espinosa 

capturada con nasa, en la costa norte de Honduras. Dicha iniciativa consideró establecer los 

controles necesarios para proporcionar información sobre inocuidad y prácticas pesqueras 

utilizadas por las embarcaciones hondureñas en la pesquería de langosta espinosa del 

Caribe. 

 

No hubo modificaciones para el alcance. 

 

4.2 Metodología 

El sistema abarcó desde la captura hasta su recepción por parte del comprador en los 

Estados Unidos de América y consistió en establecer puntos de recopilación de información 

para trazar el producto capturado y las prácticas utilizadas, desde el origen hasta su destino 

primario en el mercado internacional. 

 

En la fase de captura de la langosta, la base del sistema de trazabilidad fueron los 

formularios elaborados para el sistema y los observadores a bordo de las embarcaciones, 

quienes observaron y documentaron las prácticas de pesca e inocuidad aplicadas durante la 

captura de la langosta espinosa.  Para las siguientes fases, el sistema unió la información 

que viene de la captura con los medios de trazabilidad que existen en cada uno de los 

eslabones subsiguientes.  Lo anterior se debió a que estos medios ya estaban establecidos y 

funcionando, por lo que se complementó con información proveniente de la fase de captura 

de la cadena de valor.  Tanto las plantas empacadoras como los compradores, tenían  

códigos propios para trazar el producto, por lo que estos códigos se mantuvieron sin cambio 

y en la planta empacadora, uno de los formatos enlazó el código que viene de la 

embarcación con el código que se genera la empacadora.  El código que la empacadora 

coloca en las cajas es el código que el comprador en los EUA utilizará para darle 

seguimiento al producto.     

 

No hubo modificaciones en la metodología propuesta. 

 

4.3 Etapas 

Las etapas críticas para este sistema de trazabilidad fueron las siguientes: 
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- Captura: para documentar las prácticas pesqueras utilizadas para la captura de la 

langosta espinosa, tales como: arte de pesca utilizada, ubicación, utilización de 

baliza y cumplimiento de la veda. 

 

- Recepción y clasificación en la embarcación: para documentar las prácticas que se 

utilizan durante la recepción y clasificación del producto cuando este se encuentra 

abordo de la embarcación. 

 

- Procesamiento y almacenaje en la embarcación: para documentar las prácticas que 

se utilizan durante el procesamiento (descabezado o tratamiento) y almacenaje en 

los cuartos fríos, que son vitales para la inocuidad y calidad del producto.  

 

- Transporte en embarcación abastecedora o nodriza: para documentar las prácticas 

de manipulación y transporte que se realizan durante el trasiego del producto de las 

embarcaciones a las nodrizas, que también son vitales para la inocuidad y calidad 

del producto. 

 

- Procesamiento en planta empacadora: para documentar en la planta las prácticas de 

almacenamiento relacionadas con los puntos críticos de control que garantizan la 

inocuidad y calidad del producto que proviene de las embarcaciones y nodrizas. 

 

No hubo modificación en las fases del sistema de trazabilidad contempladas en el diseño.  

 

4.4 Criterios 

La recolección de información para el sistema de trazabilidad se hizo por medio de criterios 

definidos para cada una de las etapas mencionadas en la sección 3.3. Los criterios por etapa 

fueron los siguientes: 

 

- Información general (antes de zarpar) 

 Nombre de la embarcación  

 Nombre del capitán 

 Nombre del observador a bordo  

 Número de tripulantes a bordo 

 Arte de pesca utilizada y especificaciones  

 Cantidad de nasas  

 Fecha de inicio del viaje 

 Fecha de conclusión del viaje 

 Condición de la baliza 

 Número de registro de la baliza 

 Número de langostímetros a bordo 

 Etiqueta  

 Formularios 

 Equipo para geo-posicionamiento 

 

- Captura: 

 Número de la línea (lote) 
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 Sitio de captura geo-referenciada con GPS 

 Área de pesca 

 Profundidad 

 

- Recepción y clasificación en la embarcación 

 Número del langostímetro 

 Sexo del individuo y talla 

 Número de hembras con huevos  

 Número de juveniles o individuos fuera de talla  

 Temperatura del agua de enfriamiento en los barriles 

 Concentración de químicos (Everfresh, bisulfito de sodio, etc.) 

 Peso de colas de langosta 

 Especies de pesca incidental  

 

- Procesamiento y almacenaje en la embarcación 

 Concentración de químicos (Everfresh, bisulfito de sodio, cloro, etc.) 

 Temperatura del cuarto frío o freezer. 

 Operaciones de limpieza realizadas (cubierta, barriles, canastas, cuchillos, 

etc.) 

 Peso de colas de langosta 

 Peso de carne de cabeza de langosta 

 Número de bolsas de cola de langosta 

 Número de bolsas de carne de cabeza de langosta 

 

- Transporte en embarcación abastecedora o nodriza 

 Temperatura del cuarto frío o freezer. 

 Peso de colas de langosta 

 Número de bolsas de cola de langosta 

 Peso de carne de cabeza de langosta 

 Número de bolsas de carne de cabeza de langosta 

 

- Recepción y procesamiento en planta empacadora 

 Número de lote 

 Peso de colas de langosta 

 Número de bolsas de cola de langosta 

 Peso de carne de cabeza de langosta  

 Número de bolsas de carne de cabeza de langosta 

 Temperatura del cuarto frío o freezer 

 

Estos parámetros se incluyeron en los formularios de recolección de datos que se 

elaboraron para el sistema de trazabilidad, y se siguen manteniendo en los formularios 

después de la prueba piloto.  Es importante mencionar, que aunque se mantuvieron en los 

formularios, en algunos casos no hay información disponible en las embarcaciones para 

recolectar los datos correspondientes.  
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4.5 Codificación 

La codificación utilizada para trazar el producto capturado en el mar hasta el comprador 

primario en los EUA inició con la asignación de un código. Este código se fundamentó en 

la premisa que el requerimiento mínimo de trazabilidad es que cada unidad debe tener un 

número único e irrepetible. La unidad de trazabilidad definida para este sistema fue el lote 

por embarcación por día, que representa un número determinado de langostas capturadas en 

una jornada de pesca en una fecha única. La codificación se basó en el lote para facilitar su 

registro y marcaje durante la identificación de la captura en la embarcación, así como el 

registro y control durante el proceso de recepción en la planta procesadora.   

 

Los elementos numéricos del código del sistema de trazabilidad fueron: 

- Dígitos uno y dos: Zona FAO donde se realizó la pesca. 

- Dígitos tres, cuatro y cinco: Número del barco según listado en la empacadora 

- Dígitos seis y siete: Día de captura  

- Dígitos ocho y nueve: Mes de captura  

- Dígitos diez y once: Año de captura  

- Dígitos doce y trece: Número de lote (correspondiente a la línea)  

- Dígitos catorce, quince y dieciséis: Número de la bolsa 

 

 

 

 

31-135-30-04-13-15-329 

 

 

 

Figura No. 1 Conformación de código para el sistema de trazabilidad  

 

 

Los códigos obtenidos se escribieron en las etiquetas proporcionadas para tal fin, así como 

en los formularios de captura de la embarcación y de la planta empacadora.   

 

Este código tuvo algunas variaciones durante la prueba piloto, pero en esencia se mantiene.  

Las variaciones de este código se explican en la sección siguiente y no afectaron la 

trazabilidad del producto.    

 

4.6 Marcaje 

El marcaje se realizó colocando el código correspondiente en las bolsas en las que se 

empacó el producto en la embarcación. Es decir, para el marcaje de las bolsas se utilizaron 

etiquetas adhesivas (con el código correspondiente escrito en la mismas) en bolsas 

resellables de polietileno grado alimenticio que se introdujeron en las bolsas en el momento 

en que se colocaron las colas dentro de las mismas. 

Zona FAO 

Día de  
captura 

Mes de 
captura 

Año de 
captura 

No. de lote No. de bolsa No. barco 
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No hubo modificación en la forma de marcaje sugerida. 

 

4.7 Requerimientos 

Los requerimientos cubiertos para el sistema de trazabilidad fueron los siguientes: 

 
- Equipo para observadores a bordo 

- Observadores a bordo 

- Formatos 

- Base de datos para vaciado de información de formatos 

 

Los primeros tres intervienen durante el tiempo que los observadores estuvieron a bordo de 

las embarcaciones (julio a septiembre de 2013).  La base de datos se utilizó para vaciar la 

información recopilada por los observadores a bordo en los formatos proporcionados. 

 

No hubo modificación en los requerimientos identificados para el sistema de trazabilidad. 

 
4.8 Implementación 

La implementación del sistema de trazabilidad durante la captura estuvo a cargo de los 

observadores a bordo y de los encargados de recepción del producto en la planta 

empacadora, en conjunto con los encargados del sistema HACCP.   
 

La implementación del sistema de trazabilidad en cada una de las etapas fue como se 

describe a continuación: 

 

Captura: 

Antes del zarpe, el observador debía recolectar la información de los formularios: 

o Formulario 1: Información general previa al zarpe 

o Formulario 9: Verificación de antioxidantes 

o Formulario 10: Verificación material de empaque 

 

Previo al inicio de la faena diaria de pesca, el observador escribe en las etiquetas los 

códigos correspondientes a la producción del día.  

 

Durante la captura, el observador a bordo recolecta la información correspondiente en los 

formatos: 

o Formulario 2: Formato para muestreo biológico 

o Formulario 7: Bitácora de pesca  

o Formulario 8: Control diario de levado de nasas 

 

Debido a que la información del formulario No. 8 no era crítica para el sistema de 

trazabilidad, y para que el observador contar con el tiempo suficiente para asegurar el 

marcaje del producto, se tomó la decisión de eliminar este formulario. 

 

Procesamiento y almacenaje en la embarcación 

Después que las langostas fueron procesadas en la embarcación (descabezadas y tratadas) 

estas se colocaron en bolsas para su almacenaje en los cuartos fríos. Antes de cerrar la 
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bolsa, un miembro de la tripulación estuvo a cargo de colocar en adentro de la bolsa la 

etiqueta, dentro de la bolsa resellable y con el código proporcionado por el observador.   

 

Adicionalmente, el observador recolecta la información correspondiente a los siguientes 

formularios: 

o Formulario 3: Procesamiento y almacenaje en la embarcación 

o Formulario 11: Verificación de concentración de antioxidantes 

 

Al entregar el producto a la nodriza, el observador llena la información del formulario: 

o Formulario 6: Verificación de producto terminado 

 

Este formulario se entrega al observador a bordo de la nodriza. 

 

Transporte en embarcación abastecedora o nodriza 

Un observador a bordo de la nodriza llena la información del formulario: 

o Formulario 4: Transporte y Almacenaje en nodriza 

 

Este observador es el encargado de llevar los formularios llenados por los observadores de 

las embarcaciones pesqueras a tierra firme para ser vaciados en la base de datos. 

 

Recepción y procesamiento en planta empacadora 

El encargado de recepción en la planta empacadora recibe el producto de la nodriza y lleva 

el control de recepción de producto que normalmente utiliza. En ese momento se genera el 

número de lote propio de la empacadora, que actualmente se está utilizando para cumplir 

con los requerimientos de trazabilidad del sistema HACCP, y que es la base para enlazar la 

traza que se trae del mar con el resto de eslabones subsiguientes de la cadena de valor.  

 

La información del producto procesado dentro del lote establecido en la empacadora y la 

información de las bolsas que están incluidas en ese lote se vacía en el formulario: 

o Formulario 5: Planta de procesamiento 

 

El número de lote de la empacadora se coloca en la caja que sale de la empacadora y se 

exporta a los EUA, y se utilizará para la trazabilidad del producto a partir de la planta 

empacadora hacia el resto de eslabones.   

 

Importadores / Distribuidores / Mayoristas  

Al igual que para la empacadora, el sistema de trazabilidad con el que actualmente cuentan 

estos eslabones no sufrió cambio, con la particularidad que cada empresa utiliza una 

codificación propia y adecuada a sus necesidades.  El número que se utiliza como base para 

la trazabilidad en estos eslabones es el número de lote marcado en la caja del producto.   

 

Traslado de información 

La información recolectada por los observadores a bordo, nodriza y planta procesadora, a 

través de los diferentes formatos, se vacía en una base de datos en Excel que se proporciona 

a la planta empacadora. Será el observador de la nodriza el encargado de vaciar esta 

información a la base de datos. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD  

La implementación del sistema de trazabilidad se realizó de acuerdo al alcance, metodología, 

etapas, criterios, codificación, marcaje, requerimientos y proceso de implementación 

descritos en la sección No. 4 de este documento, de acuerdo con lo propuesto en el 

documento de diseño de este sistema, con unas ligeras modificaciones para ajustarlo a las 

condiciones en las embarcaciones y empacadora, con retroalimentación proporcionada por 

los observadores y las empacadoras. 

 

Al 28 de febrero de 2014, el sistema de trazabilidad se probó en tres embarcaciones naseras 

y una nodriza, todas hondureñas, y probó cumplir con su objetivo, el de trazar el producto 

desde el mar hasta su recepción por el comprador primario en los Estados Unidos de 

América. Las tres embarcaciones naseras participantes en la prueba piloto eran parte de la 

misma cadena de valor, al igual que la nodriza que recolectó el producto de estas 

embarcaciones para llevarlo a la empacadora. Los resultados de la prueba piloto de la 

implementación del sistema de trazabilidad al 28 de febrero de 2014, relacionados con el 

volumen en libras de producto trazado y de las ventas en dólares correspondiente, se listan 

en la sección No. 6 de este documento. 

 

Como mencionado al inicio de esta sección, fue necesario realizar algunos ajustes a lo 

propuesto en el diseño.  Los cambios o ajustes que fueron necesarios realizar durante la 

prueba piloto fueron los siguientes: 

 

- En la primera etapa, para el número de barco dentro del código se utilizó el número 

de registro del barco en DIGEPESCA.  Lo anterior se debió a que los dueños de los 

barcos no tenían información sobre el código que tiene asignado su barco en la 

empacadora.  El número de lote utilizado se muestra a continuación: 

 

 

 

 

31-U1878XXX-30-04-13-15-329 

 

 

 

Figura No. 1 Conformación de código modificado para el sistema de trazabilidad  

 

 

En la segunda etapa, se utilizó un número asignado al observador, en este caso el 

número 001.  Esto se hizo para facilitar al observador la escritura del número en la 

etiqueta y ajustarse al código propuesto en el diseño.   
 

Zona FAO 

Día de  
captura 

Mes de 
captura 

Año de 
captura 

No. de lote No. de bolsa No. barco 
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Para los dos casos, los observadores a bordo y la empacadora no tuvieron 

inconvenientes para utilizar este número.  Para la versión final del sistema de 

trazabilidad se sugiere dejar el número de tres dígitos para facilidad de escritura de 

la etiqueta en la embarcación, así como durante la transcripción a los otros 

formularios.  

 

- En la primera etapa, se colocó un observador en la nodriza para poder obtener la 

información relacionada a la etapa “Transporte en embarcación abastecedora o 

nodriza” y para llevar a tierra firme la información recolectada por los observadores 

a bordo de las embarcaciones naseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No. 2 Flujo de información del observador a bordo de la embarcación nasera  

al observador a bordo de la nodriza 

 

En la segunda etapa, debido a que el periodo del viaje fue más corto, el observador a 

bordo de la embarcación pesquera fue el encargado de traer la información y 

tabularla. Sin embargo, esto presenta limitaciones en cuanto a la velocidad del flujo 

de la información desde el mar.  Por lo anterior, se sugiere dejar contemplado el 

observador a bordo de la nodriza.  

 

- En la primera etapa, se utilizaron 11 formularios para la recolección de información.  

Después de esta fase, y en base a la retroalimentación de los observadores a bordo,  

se realizaron algunas modificaciones a los formularios y en el caso del formulario 

No. 8 este se eliminó por no contener información crítica para el sistema de 

trazabilidad.  En el caso de algunos formularios se identificó que había información 

duplicada, por lo que se eliminó la misma para facilitar el llenado de los mismos.  

Observador a bordo 
de nodriza 

Registros 

Observador a bordo de 
embarcación nasera 

Registros 

Base de datos 
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En la segunda fase, se utilizaron los formularios modificados. Después de esta 

última fase, se realizaron muy pocas modificaciones a los formularios, los cuales 

son la versión final de los mismos y los cuales se incluyen en la sección de Anexos.   

 

Estos cambios/ajustes estaban contemplados desde el diseño del sistema de trazabilidad, el 

cual considera que al concluir la prueba piloto se realizarán los cambios correspondientes al 

diseño para tener la versión final y reflejar los ajustes realizados.   

 

Es importante mencionar que en las embarcaciones en las que se probó el sistema de 

trazabilidad, no se contaba con registros o información que fuera relevante para este 

sistema, por lo que fue necesario proporcionar a los observadores todos los formatos 

propuestos y en la práctica definir cuales se podían completar. 

 

A continuación ejemplos de los formularios completados por los observadores 

 

 

Formato 1: Información General previa al zarpe 
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Formato 2: Muestreo Biológico de Langosta Espinosa Panulirus argus a bordo de barcos 

naseros industriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 3: Procesamiento y almacenamiento en la embarcación (Panulirus argus) 

No se utilizó por no haber información disponible y porque era la misma información que 

contenía el formato No. 6. 

 

Formato 4: Transporte y almacenaje en nodriza 

No se utilizó por no haber información disponible. 

 

Formato 5: Planta de procesamiento 
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Formato 6: Verificación de Producto Terminado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario 7: Bitácora de pesca para barcos industriales langosteros de nasas  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario 8: Control diario del levado de nasas langosteras a bordo de embarcaciones 

industriales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPORTE FINAL DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD PARA LA LANGOSTA ESPINOSA DEL CARIBE DE HONDURAS 

17 
 

Formulario 9: Verificación de Antioxidantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario 10: Verificación de Material de Empaque 

No se utilizó por no haber información disponible. 

 
Formulario 11: Verificación de Concentración de Químicos 

No se utilizó por no haber información disponible. 
 
Aunque en algunos casos los formularios no fueron llenados completamente, en la primera 

o segunda fase, se contó con la información necesaria mínima para el sistema de 

trazabilidad.  

 

Cabe mencionar, que al sugerir los formularios se partió de la premisa que en la prueba 

piloto se utilizaría la versión de los formularios que contendrían todos los criterios que 

idealmente se desea medir, teniendo presente que después de la prueba piloto se 

modificarían para hacer la simplificación de los mismos en base a los resultados de su uso 

en las embarcaciones y a la retroalimentación de los observadores.  Los formularios 

resultantes de las modificaciones se incluyen en la sección “Anexos”.     

 

Para darle seguimiento al producto trazado con este sistema desde el mar hasta el 

comprador primario (importador) en los Estados Unidos de América, en base a la 

información proporcionada en el formulario No. 5 utilizado por la empacadora, se 

identificaron los números de lote correspondientes a este producto y que fueron enviados al 

importador en los Estados Unidos de América. A continuación algunos ejemplos del código 

colocados en la caja del producto por la empacadora:    
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En base a esta información, a través de una solicitud de información al importador, estos  

códigos fueron localizados en sus bodegas,  A continuación un ejemplo del código 

localizado por el importador en sus bodegas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, el importador pidió a la empacadora información sobre lotes específicos 

para que la planta empacadora indicara si estos fueron parte de la prueba piloto del sistema 

de trazabilidad y con qué arte fue capturado el producto. 

 

Con estas acciones se comprobó que el sistema de trazabilidad cumplió con los diferentes 

tipos de trazabilidad propuestos: Trazabilidad de Rastreo o “Trazabilidad hacia atrás”; 

Trazabilidad de Seguimiento o “Trazabilidad hacia delante”; y “Trazabilidad interna. 
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6. FOTOGRAFIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD Y 

BUENAS PRÁCTICAS PESQUERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de cefalotórax y longitud de cola utilizando el langostímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de longitud de cola utilizando el langostímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta con código del sistema de trazabilidad y colocación de la misma en las bolsas de 

producto para marcaje. 
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Bolsas de producto marcadas con la etiqueta, conteniendo el código del sistema de 

trazabilidad, en las bodegas de las embarcaciones pesquera y nodriza. 
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7. LECCIONES APRENDIDAS Y SIGUIENTES PASOS 

Tal y como se comentó en las secciones anteriores, el objetivo general del task order se 

cumplió, ya que el sistema de trazabilidad se pudo implementar y se comprobó su 

funcionalidad. Sin embargo, hay algunas lecciones aprendidas durante la prueba piloto, que 

pueden ayudar en iniciativas similares posteriores, y son las siguientes: 

 

- Aunque se conversó los armadores explicando el objetivo del sistema de 

trazabilidad, se debe involucrar también a los capitanes de las embarcaciones, pues 

en la mayoría de casos son ellos quienes también intervienen en la toma de 

decisiones sobre actividades en las embarcaciones o abordaje por parte de personas 

ajenas a la tripulación. 

  

- Existe cierto desconocimiento y desconfianza por parte de los capitanes de barcos 

sobre la labor de un observador a bordo, por lo que consideran que su presencia en 

la embarcación afectará su productividad.  Por lo anterior, es necesario y en 

consistencia con lo mencionado anteriormente, hacer un acercamiento a los 

capitanes para explicarles de primera mano cual es la labor de un observador a 

bordo y el objetivo del sistema de trazabilidad, así como el uso que se hace de la 

información generada a través del mismo y la confidencialidad de esta. 

 

- En la mayoría de casos, las empacadoras y compradores en los Estados Unidos de 

América tiene poca injerencia en las actividades en las embarcaciones o abordaje 

por parte de personas ajenas a la tripulación, pues su relación es básicamente 

comercial.  Nuevamente, es por lo anterior, que se debe incluir a los capitanes 

durante la socialización del proyecto para asegurar su participación.   

 

- Hay circunstancias ajenas y fuera del control del proyecto y de los representantes de 

los diferentes eslabones de la cadena de valor que afectan el volumen de captura que 

se obtienen en cada embarcación, tal como que durante la temporada de pesca 2013-

2014 no se tuvo buena captura y la descompostura de los barcos.  Además los 

indicadores para volumen de captura se colocaron en base a información 

proporcionada por los armadores para la temporada anterior, lo cual no siempre es 

aplicable debido muchos factores que afectan la captura.  Para próximas corridas se 

sugiere establecer indicadores en base a volúmenes de captura mucho más 

conservadores. 

 

Como siguientes pasos se proponen: 

 

- Dar a conocer los resultados de la prueba piloto del sistema de trazabilidad a los 

diferentes eslabones de la cadena participante para que todos cuenten con la misma 

información y lograr su apoyo para dar continuidad a este sistema de trazabilidad y 

diferenciar el producto capturado con nasas. 

 

- Conversar con los representantes de los eslabones de la cadena de valor, 

especialmente con los armadores y capitanes, las diferentes oportunidades de 
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mejora en cuanto a prácticas de inocuidad y pesqueras, así como de generación de 

información.  Esto fortalecerá el sistema de trazabilidad. 

 

- Generar un análisis de costos del sistema de trazabilidad para que los diferentes 

eslabones de la cadena conozcan cual es el valor del mismo y como se pueden 

cubrir estos costos al tomar la decisión de seguir con su implementación. 
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8. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Al 28 de febrero de 2014, los datos de volumen capturado (libras de cola de langosta) y 

ventas (en US$), son los siguientes: 

 

Barco No. 
Subtotal  

En libras En US$ 

1 3,090 46,350.00 

2 7,350 110,250.00 

3 1,560 23,400.00 

TOTALES 12,000 180,000.00 

 

 

En cuanto a los fondos apalancados por las empacadoras y las embarcaciones son los 

siguientes: 

 

Descripción En US$ 

Empacadoras n.d 

Embarcaciones 5,820.00 

TOTALES 5,820.00 

 

 

El monto de las embarcaciones corresponde a la alimentación del observador a bordo de los 

barcos y de la nodriza. 

 

Los datos obtenidos al 28 de febrero de 2014 se compararon con los valores esperados para 

la prueba piloto del sistema de trazabilidad: 

 

Descripción 
Valores esperados 

Valores de la prueba de 
trazabilidad al 28-02-14 

% alcanzado 

Número de barcos 6 3 
67% 

Nodriza 0 1 

Total en libras 54,000 12,000 22% 

Total en dólares 810,000.00 180,000.00 22% 
 

Como se puede ver de la tabla anterior, se logró el 50% de barcos participantes en la prueba 

piloto del sistema de trazabilidad; mientras que los totales en libras y dólares corresponden 

únicamente al 22%.  Esto se debe a que la captura en los barcos participantes se ha visto 

afectada por circunstancias que están fuera del control del proyecto, tales como 

descompostura de los barcos y condiciones de la temporada.  Los valores esperados para la 

prueba piloto del sistema de trazabilidad se basaron en un cálculo de 3,000 libras por viaje 

por barco en seis barcos participantes durante tres meses, según los datos que los armadores 

proporcionaron en otras actividades del Programa Regional de USAID.  En la realidad se 

han logrado 1,500 libras por mes por barco en el mismo tiempo y solamente en tres barcos.    
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Cabe hacer mención que el objetivo principal del task order se cumplió, el cual era el de 

diseñar, probar e implementar un sistema de trazabilidad para la pesca industrial nasera de 

langosta espinosa del Caribe de Honduras, pues se ha logrado trazar el producto desde el 

mar hasta el comprador primario (importador) en los Estados Unidos de América. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Formulario No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Formulario No. 2 
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10.3 Formulario No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Formulario No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 Formulario No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

Bolsa Código Peso de cola
Peso de carne de 

cabeza

Temperatura freezer 

Ingreso

Temperatura freezer 

Salida

 

 

FORMULARIO 4

TRANSPORTE Y ALMACENAJE EN NODRIZA 

Fecha

Bolsa Código Peso de cola
Peso de carne de 

cabeza

Temperatura freezer 

ingreso

Temperatura freezer 

salida

 

 

Número de lote en empacadora

PLANTA DE PROCESAMIENTO

FORMULARIO 5
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10.6 Formulario No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 Formulario No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.8 Formulario No. 8 (anteriormente No. 9) 
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10.9 Formulario No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 Formulario No. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


